

PLAN REALIZACIJE PROJEKTA

POKSI — Proces prodaje

Implementacija u Delphi 12 CE
Student: Lazar Stojković 086/2024
Predmetni nastavnici: Dr. Vladimir Nedić, Saša Stamenović

Nedelja	Faza razvoja	Ključni zadaci u Delphi 12 CE	Status
Nedelja 1	Baza podataka i konekcija	- Kreiranje šeme baze podataka u Delphi 12 CE na osnovu MOV dijagrama procesa prodaje (tabele: Korisnici, Ljubimci, Korpa, StavkaKorpe, Rezervacija, Usluga, Boks, Placanje, Faktura). - Konfiguracija FireDAC komponenti za stabilnu vezu sa bazom. - Definisanje FK veza i ograničenja između tabela (CASCADE opcije).	Planirano
Nedelja 2	UI ekrani — Katalog usluga i Boks pregled	- Prevođenje Figma ekrana kataloga u Delphi frejmove (TListView/TStringGrid za prikaz usluga i bokseva). - Pisanje SQL SELECT upita za učitavanje dostupnih usluga i slobodnih bokseva iz baze. - Implementacija filtera po vrsti ljubimca i periodu boravka (TComboBox + TDateTimePicker).	Planirano
Nedelja 3	Kreiranje korpe i kastomizacija paketa	- Implementacija logike dodavanja usluga u korpu (INSERT u tabelu StavkaKorpe). - Prikaz i ažuriranje korpe u realnom vremenu sa automatskim izračunavanjem ukupne cene. - Unos i validacija promo koda (kupon) — SQL SELECT upit ka tabeli Kuponi sa prikazom popusta.	Planirano
Nedelja 4	Obrada plaćanja i generisanje fakture	- Implementacija ekrana za odabir načina plaćanja (online kartica / na licu mesta) — TRadioGroup. - Pisanje logike INSERT za tabelu Placanje i automatsko kreiranje zapisa u tabeli Faktura. - Generisanje predračuna/fakture u PDF formatu (Delphi FastReport ili QuickReport komponenta).	Planirano
Nedelja 5	Potvrda rezervacije i notifikacije	- Implementacija kreiranja rezervacije (INSERT u tabelu Rezervacija) sa ažuriranjem statusa boksa (UPDATE tabela Boks — dostupan = false). - Slanje email potvrde korisniku putem Delphi Indy komponente (TIdSMTP + TIdMessage). - Prikaz detalja potvrđene rezervacije na završnom ekranu (datum, boks, usluge, ukupan iznos).	Planirano
Nedelja 6	Testiranje i finalizacija	- End-to-end testiranje kompletnog toka prodaje: katalog → korpa → plaćanje → potvrda rezervacije. - Otklanjanje bagova, validacija svih SQL upita i provera ispravnosti generisane fakture. - Kompajliranje finalne .exe verzije, čišćenje koda i priprema projekta za odbranu.	Planirano